

«Утверждаю»
 Заведующий МАДОУ
 детского сада «Алёнушка»
 Воробьева Н.В.
 « 25 » 10 2021 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
 («дорожная карта» объекта)**

МАДОУ детского сада «Алёнушка»

Нижегородская область, городской округ город Бор, п. Большое Пикино, ул. 1 Мая, д. 14

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1.	1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта объекта в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)-разумное приспособление)	Все категории	2026	ПФХД ОУ, местный бюджет	
2.	Осуществление капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту к месту предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	

3.1.	По территории объекта	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.1.1	Ремонтные работы: - Ремонт асфальтового покрытия; - Обустройство съездов на перепадах высот; - Установка предупреждающих тактильно-контрастных плит перед препятствиями.				
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: - Установка 1 мнемосхемы плана территории; - Установка кнопки вызова персонала; - Установка информационных табличек с использованием шрифта Брайля	С	2021 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.2.	По входу в здание				
3.2.1.	Ремонтные работы: - Ремонт крыльца, установка поручней; - Ремонт пандуса, приведение его параметров к нормативным; - Доборудование входной двери (устранение порогов, нанесение желтых кругов)	К,О	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: Установка 2 мнемосхемы: - плана эвакуации - схемы движения внутри здания	С	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	С,У	2021 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.3.2	Нанесение тактильно-контрастной разметки, предупреждающих плиток	С	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.3.3.	Ремонт участков пола, устранение порогов на путях движения.	К,О	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1.	Ремонтные работы: Увеличение ширины дверных проемов, устранение	К,О	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	

	числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г,С	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	
2.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате (по телефону)		(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	
3.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап) 2017-2018г.	Приказ ОУ	

*. мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

**-. мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (неужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:

Представитель общественного объединения инвалидов

Божко ИО НОО ООО ВОИ

(наименование организации)

2.14.44

(координаты для связи)

Дата согласования « 25 » 10 2021 г.



Ирина Александровна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью
на 5 листах
Заведующий
МАДОУ детский сад «Аленушка»
Н.В.Воробьева

